

Aktivitet	Haust 2016	Vår 2017	Haust 2017	Vår 2018	Haust 2018	Vår 2019	Haust 2019
Utgreiingsfase							
Sak om oppretting av styringsgruppe for bygging av nye Ålesund kommune til handsaming i dei respektive kommunestyra	september						
Arbeide fram informasjonsstrategi og viktige kommunikasjonspunkt ( fb side/ heimeside?)							
Arbeide fram omstillingsavtale							
Arbeide fram mandat til fellesnemnd							
Samkøyring kommunale planstrategiar							
Studietur- kulturbygging og utgreiing av prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune							
Utgreie kommunedelstruktur							
Månadleg nyhendebrev							
Utgreiings og iverksetjingsfase							
Vedta mandat til styringsgruppa som no formelt vert fellesnemnd for nye Ålesund kommune							
Vedta prosjektorganisasjon for samanslåingsprosessen							
Vedta strategi for omstilling og informasjonsstrategi							
Vedta prinsipp for organisasjonsmodell i nye Ålesund kommune							
Tilsetjingar i samsvar med ny leiarstruktur- rådmann og strategisk leiing							
Utarbeide eierskapsstrategi/ eierskapsmelding							
Arbeidsgrupper på tvers av kommunane for utgreiing, samkøyring og harmonisering av alle rutiner, planar og system knytt til alle tenesteområde							
Organisasjonsutviklingsprogram for felles kulturbygging							
Generalprøveår							

Nye leiarstruktur er på plass- Rådmann og strategisk leiing							
Konsernrekneskap siste året før samanslåing							
Nye Ålesund kommune er ein realitet							1. januar 2020

## Prosjekt nye Ålesund kommune- Gorvskisse/Framdriftsplan 2016- 2020

*Dei skal utarbeidast egne framdriftsplanar for dei ulike aktivitetane som sikrar brei involvering av politikarar, innbyggjarar og tilsette*